
お打合せ期間

現地確認期間

新設備の設置位置計画期間

内装設計、施工計画書作成期間

旧設備機器の撤去作業期間

旧設備配線の撤去作業期間

古い内装の撤去作業

架台などの設置作業期間

内装材料の手配期間

内装作業期間

空調工事

照明やタリー等電気配線工事

浮床工事等

カーペット工事等

内装検査

新システム設置現地工事期間新設備システム設計、図面製作期間、機器納品準備期間 図面ご承認 システム事前準備 通信線配線事前現地工事期間 火入れ動作確認 調整 お引渡し

システム設置までの工程（例）

本来この期間の作業業者が重複すると
工程管理が難しく、内装工事の後に
「通信線の事前作業」を行う事が多いのですが、
弊社は同時作業を行い
工程短縮とコスト削減を行います。

株式会社都通信


